

Протокол

Заседания Общественной комиссии Партизанского городского округа по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы (далее Программа), рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Партизанского городского округа, по обобщению и оценке предложений от участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы

г. Партизанск
11-00 час., кабинет №307

15 июня 2021г

Присутствовали:

Председатель комиссии:

-Бондарев Олег Анатольевич– глава администрации Партизанского городского округа;

Заместитель председателя комиссии;

- Зуботыкин Петр Владимирович – заместителя главы администрации - начальника управления жилищно- коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа;

Секретарь комиссии:

- Коломиец Нина Сергеевна – специалист МКУ «Административно-хозяйственного управления»;

Члены комиссии:

- Красиков Владимир Владимирович – член политсовета партии «Единая Россия», депутат Думы Партизанского городского округа;

- Панченко Евгения Константиновна – руководитель фракции партии «Единая Россия» Думы Партизанского городского округа;

- Чернова Елена Викторовна – исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», помощник депутата Законодательного Собрания Приморского края

- Давлячина Светлана Михайловна - председатель городского общества инвалидов;

- Кудрявых Людмилу Николаевну – председатель городского Совета ветеранов;

- Котова Людмила Газизовна – руководитель общественной татаро-башкирской организации «Туган як»;

- Хижняк Валентина Васильевна – заместитель председателя Совета почетных граждан Партизанского городского округа;

- Шадрин Лариса Кузьминична – председатель Общественного совета микрорайона зверосовхоза «Тигровый»;

- Шоколенко Людмила Васильевна – главный специалист по связям с общественностью управления по территориальной и организационной работе администрации Партизанского городского округа.

- Щелкун Татьяна Александровна – член общественного движения «Матери России».

Повестка дня:

1.О ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Партизанского городского округа» на 2018-2024 годы

По первому вопросу слушали информацию заместителя председателя Общественной комиссии П.В.Зуботыкина, который проинформировал присутствующих о том что, начиная с 17 мая 2021г общественной комиссией осуществляется контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы, по результатам проверки составлены акты в которых отражено состояние выполнения работ на общественных территориях. По состоянию на 15 июня 2021г результаты работ следующие

- **Ремонт Городского парка**, расположенного в районе по ул. Ленинска,26 (устройство спортивной площадка ПЗ для катания на скейтбордах МК № 0120300016721000021 от 09.03.2021г подрядчик ООО «НАРЕК»);

Подрядчик выполнил работы на 50%. Работы по устройству асфальтобетонной площадки для установки конструкций завершены. При поступлении конструкций для скейтборда работы будут продолжены. График работ Подрядчиком соблюдается.

- **Ремонт Городского парка**, расположенного в районе по ул. Ленинска,26 (устройство тротуара к спортивной площадке для старших детей ПЗ договор №22 от 04.06.подрядчик ООО «НАРЕК»).

Работы выполнены на 100% и соответствуют заявленным требованиям.

- **Благоустройство сквера «Лозовый»**, расположенного по ул. Индустриальная,11 (устройство площадки под памп-трек, асфальтирование дорожки, установка малых архитектурных форм, ремонт ограждения МК№ 0120300016721000020 от 09.03.2021г подрядчик ООО «НАРЕК»)

Подрядчик к работам не приступил. График работ Подрядчиком нарушен.

- **Благоустройство сквера «Лозовый»**, расположенного по ул. Индустриальная (благоустройство зоны 3 «Игровая» МК №0120300016721000079_341050 от 27.05.2021г. подрядчик ООО «ЕВРОТОН»),

Подрядчик к работам не приступил. График работ Подрядчиком нарушен.

- **Благоустройство сквера по ул. Кирова,33А в с.Авангард** (устройство брусчатки, установка скамеек, урн, вазонов, освещения МК № 0120300016721000025 от 09.03.2021г. подрядчик ООО СК «ПШСУ»)

Подрядчик продолжает работы по укладке брусчатки. Объем выполнен на 40%. График работ Подрядчиком соблюдается.

- **Благоустройство сквера по ул. Кирова,33А в с. Авангард** (установка подиума договор №10 от 05.03.2021г. Подрядчик ООО «АСКОЛЬД-МЕТАЛЛ)

Подиум Подрядчиком будет установлен после укладки брусчатки.

- **Благоустройство территорий детских и спортивных площадок** (устройство детско-спортивной площадки по ул. 50 лет ВЛКСМ,д.47 (МК № 0120300016721000023_341050 от 09.03.2021г, подрядчик ООО «ОРАНЖ»)

Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ

- **Благоустройство территорий детских и спортивных площадок** (ремонт дворовых территорий по ул. Булгарова,д.13,д.15, ул. Гоголевская,д.1, ул. К.Коренова,д.31 ул. Мирошниченко д.15В (МК № 0120300016721000029_341050 от 16.03.2021г подрядчик ООО «НАРЕК»)

Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ

Рассмотрев предоставленную информацию, Общественная комиссия

Решила

Рекомендовать главе Партизанского городского округа заявить претензию подрядчикам ООО «Евротон» и ООО «Нарек» о нарушении сроков графика выполнения работ на объектах

За принятое решение голосовали: единогласно

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



О.А.Бондарев

Н.С.Коломиец